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Anlage 

 

 

Aktuelle Bearbeitungszeiten als Leitfaden für Baukunden  

 
 

1. Termin beim Architekten/Bautechniker für ein Planungsgespräch ca. 6 - 8 Wochen nach Erhalt aller 

erforderlichen Unterlagen 

(die ausgefüllte Checkliste die Ihnen nach Bauvertragsabschluss zugesandt wird, eine erste Hausideenskizze, den unterzeichneten 

Verzicht auf die kostenlosen Rücktrittsrechte, eine Kopie/PDF eines Bebauungsplanes) 

 

2. Erstellung des 1. Entwurfes ca. 4 Wochen nach dem Planungsgespräch. 

 

3. Bei Änderungswünschen des Baukunden – pro Änderung benötigen wir ca. 2 Wochen für die Versendung der 

neuen Zeichnungen. 

 

4. Erstellen der Bauantragsunterlagen ca. 4 Wochen ab dem Zeitpunkt der Entwurfsfreigabe und Vorliegen aller 

erforderlichen Unterlagen. 

 

5. Genehmigungsfrist vom Bauantrag in Abhängigkeit vom Antragsverfahren ca. 4 - 12 Wochen 
 

 

6. Ausführungsplanung nach Bau- und Entwässerungsgenehmigung ca. 5 - 8 Wochen 

 

7. Errichtung des Gebäudes, je nach Leistungsumfang ca. 24 - 36 Wochen 

 

 

D IE GENANNTEN BEARBEITUNGSZEITEN KÖ NNEN ABWEICHEN AUFGRUND DER FOLGENDEN GEGEBENHEITEN : 

• Urlaubszeit, Feiertage oder im Krankheitsfall eines Mitarbeiters 

• Bei starken Abweichungen der Gebäudekubatur (Die Außenabmessungen des Gebäudes wurden ggf. 

verändert und somit Anpassungen des Raumkonzeptes, der Abwasserplanung, des technischen Ausbaues 

notwendig) 

• Bei einem Haustypwechsel (hier müssen in der Regel neue vertragliche Grundlagen geschaffen werden) 

 
*Diese Bearbeitungsfristen werden je nach Aufwand durch Virtus Massivhaus bekannt gegeben 

 

Hiermit bestätigen wir den Erhalt der Bearbeitungszeiten und nehmen diese zur Kenntnis. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Ort/Datum Bauherrin Bauherr 

 


